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INFERIORE DI VIA IGLESIAS



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Demolizioni e scavi 10 g

Rimozione di impianti 4 g

Rimozione di serramenti interni 4 g

Demolizione di pareti divisorie 3 g

Rimozione di pavimenti interni 3 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Rifacimento servizi e ampliamento 53 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Drenaggio del terreno di scavo 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 17 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 17 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 7 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 3 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 5 g

Realizzazione di tompagnature 5 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 5 g

Realizzazione di divisori interni 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Posa di pavimenti per interni 5 g

Posa di rivestimenti interni 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Impianti 5 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 5 g

Infissi esterni e interni 9 g

Posa di serramenti interni 5 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Posa di serramenti esterni 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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